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Es redacta el present “Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i 
Can Coll a Sant Vicenç dels Horts ", confrontant dels barris “La Vinayala”, “La Guardia” 
i “Sant Antoni”. 
Es redacta amb la finalitat de crear una bona connexió entre els barris pròxims, dotant 
la zona amb la infraestructura necessària per tal d’eliminar tot tipus de barreres 
arquitectòniques. També realitza amb la intenció de donar continuïtat a les obres de 
millora ja executades en el carrer de Santander, carrer Claverol i carrer de l’Aurora. 
La reforma dels borals, ferms y capa de rodadura son altres aspectes molt importants 
a tenir en compte. 
Finalment, trobem el descontent dels empresaris de la zona industrial, s’ha de donar 
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OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del projecte de reurbanització, definir i valorar acuradament les obres 
necessàries per l’arranjament i condicionament de tota la plataforma  del sector 
industrial La Barruana i Can Coll. Definit per l’Av. Torrelles(520m), C/Masia de Can 
Coll(360m), C/Torrelles(590m), C/ Sant Joan(210m), C/Baixada del camp de 
futbol(200m) i C/Sant Vicenç(78m). 
Amb un total de  37500 m2 d’urbanització. 
 
A continuació s’enumeren els criteris i actuacions generals tinguts en consideració en 
el disseny de la nova urbanització: 
 
- Assolir la màxima compatibilitat possible entre els serveis existents i la 
urbanització futura, a fi i efecte de minimitzar el cost de la inversió. 
 
- Dignificar les zones estèticament malmeses a fi i efecte de millorar la qualitat del 
paisatge urbà. 
- Millorar l’accessibilitat dels vianants en tot l’àmbit. 
 
- Utilització de materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició. 
 
- Demolicions i moviment de terres 
 
- Pavimentació i ferms 
 
- Jardineria i reg 
 
- Nova xarxa d’enllumenat públic 
 
- Nova xarxa de Clavegueram 
 
- Ordenació dels serveis existents en bon estat a la nova secció de la calçada. 
 







Doc.1   MEMÒRIA 
 
6 






L’àmbit d’actuació comprèn el sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç 
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CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
Per a la redacció del present Projecte Constructiu, s’ha disposat d’una documentació 
topogràfica facilitada per l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta base 
topogràfica es de caràcter general y no facilita el posicionament de tots els elements 
urbans existents, per això, vaig demanar un aixecament topogràfic mes acurat a 
l’ajuntament. No va ser possible degut a les despeses econòmiques.  
Per tant, la informació continguda a la base topogràfica, ha estat complementada i 
corregida gràcies a les diferents visites de camp realitzades. 
D’altra banda i com a documentació cartogràfica complementària, també s’ha utilitzat 
en les plantes més generals (plànols de situació,emplaçament, etc), la següent 
informació cartogràfica: 
 
- Cartografia 1:1.000 facilitada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
- Cartografies 1:10.000 i 1:5.000, descarregats de la pàgina web del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat). 
 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
L’àmbit de l’estudi es troba completament consolidat i urbanitzat, això comporta que en 
el moment d’urbanització es va formar una esplanada apta pel recolzament del ferm 
pel pas de vehicles (en el cas de la calçada) o per l’execució de les voreres. A més, es 
pot considerar que: 
 
- El trànsit ha anat consolidant l’esplanada a la zona de calçada. 
- A les voreres actualment utilitzades com a zones d’aparcament també s’ha produït 
una consolidació de l’esplanada. 
 
Tenint en consideració tot això, no s’ha considerat necessària la realització d’una 
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El planejament actualment vigent a Sant Vicenç dels Horts és el Pla General 
Metropolità (PGM-76) aprovat el 14/07/1976 i publicat el 19/07/1976. En el cas del 
present Projecte , totes les obres projectades es situen dins la franja que el PGM 
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L’àmbit del projecte de reurbanització dels sector industrial La Barruana i can Coll, està 
pràcticament urbanitzat en la seva totalitat, excepte la gran majoria dels trams de 
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Independentment d’això, l’estat de conservació de tots els elements de la urbanització 
(paviments calçada, voreres, vorades, enllumenat públic, etc.) és molt deficient, fent 




La secció tipus de l’Av, Torrelles dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 
mantenint-se constant la distància entre les façanes (20,0 m) i l’amplada de la calçada 
d’uns 7,00 m amb dos carrils de circulació un per cada sentit: 
 
- Calçada amb dos carrils (un per cada sentit de circulació) de 7,00 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, en determinats trams de l’avinguda hi ha adossat un 
carril d’aparcament en cordó. 
- Gran vorera contínua d’ample molt variable en la banda Oest del carrer sobre la 
qual els veïns aparcant vehicles en bateria. 















Doc.1   MEMÒRIA 
 
11 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 
La secció tipus del C/ Masia de Can Coll dins l’àmbit del projecte és molt variable, 
únicament mantenint-se constant la distància entre les façanes (20,0 m) i l’amplada de 
la calçada d’uns 6,50 m amb un carril d’únic sentit de circulació: 
  
- Calçada un únic carril de 6,50 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, hi ha trams on es inexistent la vorera. 
- Dues zones d’aparcament en bateria a cada banda de la calçada. 















La secció tipus del C/ Torrelles dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 
mantenint-se constant la distància entre les façanes (17m aprox) i l’amplada de la 
calçada d’uns 5,50 m amb un carril d’únic sentit de circulació: 
 
- Calçada un únic carril de 5,50 m d’amplada. 
- A la banda Est de la calçada, es inexistent la vorera. 
- Disposa d’una zona d’aparcament una en bateria,vorera Oest i trams amb 
aparcament en cordó en la vorera Est. 
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La secció tipus del C/ Sant Joan dins l’àmbit del projecte és molt variable, únicament 
mantenint-se constant la distància entre les façanes (14,5m aprox.) i l’amplada de la 
calçada d’uns 3,00 m amb variació de una calçada amb dos carrils un per sentit de 
circulació a una calçada de un carril d’únic sentit de circulació: 
 
- Calçada un únic carril de 3,00 m d’amplada. 
- Disposa d’una zona d’aparcament en cordó a la vorera Nord a la calçada de dos 
carrils de circulació i doble zona d’aparcament a la calçada d’un únic sentit de 
circulació. 







La secció tipus del C/ baixada del camp de futbol dins l’àmbit del projecte és molt 
variable, únicament mantenint-se constant la distància entre les façanes (15m aprox.) i 
l’amplada de la calçada d’uns 5,00 m amb un únic sentit de circulació. 
 
- Calçada un únic carril de 5,00 m d’amplada. 
- Disposa de dues zones d’aparcament en cordó a la vorera Nord i Sud. 
- Calçada d’un sentit de circulació. 
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La secció tipus del C/ Sant Vicenç dins l’àmbit del projecte és el carrer mes curt. Cal 
destacar que es manté constant la distància entre les façanes (10m aprox.) i l’amplada 
de la calçada d’uns 3,00 m amb un únic sentit de circulació. 
 
- Calçada un únic carril de 3,00 m d’amplada. 
- Disposa de dues zones d’aparcament en cordó a la vorera Est i Oest. 
- Calçada d’un sentit de circulació. 













PAVIMENTACIÓ DE LES CALÇADES I VORERES 
 
Actualment, les calçades dels carres a reurbanitzar del present projecta estan 
pavimentades amb ferm bituminós, el qual presenta un molt deficient estat de 
conservació, donant signes en diversos llocs d’haver esgotat la seva vida útil 
(esquerdes, pèrdua de la capa de trànsit, pell de “cocodril”.etc), tal i com es pot 
observar a les següents imatges: 
 
Doc.1   MEMÒRIA 
 
14 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 
 
Pel que respecta a les voreres, l’estat de la seva urbanització és força degradat, atès 
que s’alternen: 
 
- Voreres pavimentades amb llosetes hidràuliques tipus “panot” de 9 pastelles. 
- Voreres on la urbanització només arriba a nivell de la base de formigó i per tant 
falta el paviment superficial. 
- Voreres sense cap tipus d’acabat de paviment (en terres). 
 
A continuació s’adjunten una sèrie d’imatges representatives de l’estat de l’acabat 




Doc.1   MEMÒRIA 
 
15 








L’àmbit del projecte presenta unes importants deficiències en quan a accessibilitat per 
a persones amb mobilitat reduïda, atès que: 
 
 Hi ha molts trams de vorera sense pavimentar (acabades en terres) amb 
esglaons tant longitudinals com tranversals. 
 
 Presència d’obstacles al mig de les voreres com per exemple faroles, senyals 
de trànsit, etc., els quals redueixen puntualment l’amplada de les voreres a 
menys d’1,00 m. 
 
 
 Passos de vianants sense cap tipus de gual, sense continuïtat i per tant no 
accessibles. 
 
 Discontinuïtat dels recorreguts de vianants degut a l’aparcament incontrolat 
sobre les voreres 
 
 
DISPONIBILITAT DE PLACES D’APARCAMENT 
 
Dins l’àmbit del projecte es presenten dos tipus d’aparcament, en cordó i en bateria. 
Aquests no es poden arribar a quantificar exactament ja que la gran majoria del cotxes 
hi son aparcats a sobre de la vorera. Per tant no es troben en una zona normalitzada 
per aquesta acció.  
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L’àmbit del projecte es situa en un entorn bàsicament industrial, malgrat la presència 
de diferents equipaments esportius a l’Av Torrelles com són el camp de futbol i la 
piscina municipal. Aquest entorn on s’ubica el projecte, fa que la presència de mobiliari 
urbà sigui molt reduïda i que estigui constituït bàsicament per pilones metàl·liques per 






A les inspeccions de camp realitzades, s’ha constatat que dins de l’àmbit del projecte i 
a l’espai públic no hi ha cap nucli de contenidors i que tots els que s’han detectat es 




Dins l’àmbit del present Projecte, la presència d’elements vegetals, especialment 
d’arbres, és molt marginal degut a que es tracta d’una zona industrial. 
A continuació es relacionen els elements vegetals detectats en l’espai públic: 
 
- 3 exemplars d’arbres, un d’ells de port important, a la cruïlla amb el carrer de Sant 
Joan. 
 
- 2 exemplars d’arbustives de gran port a les illetes d’accés a la parcel·la de 
DELPHI. 
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Dins l’àmbit del projecte s’han detectat  tres parades de BUS en servei, corresponent a 




XARXES DE SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS 
 
Al present capítol es descriuen les principals característiques d’aquestes xarxes. 
D’altra banda, a l’Annex de Serveis Existents s’inclou tota la documentació facilitada 




La xarxa existent situada dins l’àmbit del present projecte és de titularitat municipal, 
però actualment és gestionada per l’empresa SOREA. A partir de la documentació 
facilitada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i per SOREA, s’ha constatat 
l’existència dins l’àmbit de l’estudi de diferents infraestructures de clavegueram. El 
clavegueram presenta les següents característiques generals: 
 
- La xarxa és de tipus unitària. 
 
- Els col·lectors presenten diàmetres compresos entre Ø400 i Ø1000. El material no 
s’especifica però presumiblement són de formigó vibropremsat. 
 
- La densitat d’embornals és clarament insuficient. 
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D’altra banda, gracies a un informe de l’empresa AQUALOGY al desembre de 2013 es 
constata que el col·lector de formigó (unitari) existent a l’Av. Torrelles carrer dins 
l’àmbit està en un deficient estat de conservació (independentment de la brutícia i 
restes sòlids que presenta), degut a les següents patologies (s’adjunta informació en 
Annex de serveis) : 
 
- Falta d’estanqueïtat a les juntes (filtracions al medi). 
- Fissures al tub (filtracions al medi). 







Al sector industrial, l’enllumenat està format principalment per bàculs d’uns 9-10 
metres d’alçada, situats unilateralment a la vorera i amb una interdistància 
d’aproximadament 15 - 20 metres. Pel que respecta a la tipologia de les lluminàries, 
aquesta no és homogènia, atès que s’han detectat llumeneres molt antigues, 
segurament procedents de la primera urbanització del carrer, amb models més recents 
procedents segurament de posteriors reposicions. Pel que respecte a les làmpades, a 




Dins l’àmbit de l’estudi, hi ha dues companyies d’abastament d’aigua: AGBAR i Aigües 
de Sant Vicenç dels Horts. 
 
La companyia Aigües de Barcelona (AGBAR) té una única conducció dins l’àmbit de 
l’estudi, es tracta d’una conducció de Ø300 mm. A partir del dipòsit que es situa a la 
cruïlla entre l’Av. Torrelles i C/Baixada del camp de futbol, la companyia d’Aigües de 
Sant Vicenç distribueix en baixa a les parcel·les situades dins l’àmbit del Projecte, 
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Les instal·lacions de subministrament de gas existents dins l’àmbit del projecte, 
pertanyen a la companyia GAS NATURAL SDG i es caracteritzen per tractar-se de 
conduccions en mitja pressió de polietilè, amb diàmetres compresos entre 40 i 90 mm. 
El traçat d’aquesta canalització es distribueix per trams:   
1. Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera est fins el carrer no pavimentat 
que limita amb la parcel·la de DELFI.  
2. Per El carrer Sant Vicenç discorre en tota la seva totalitat per la vorera oest. 
3. Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est 
4. Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera sud, 
en aquest, canvia a l’avinguda torrelles fins l’entrada del camp de fútbol. 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 
Les instal·lacions de subministrament elèctric existents dins l’àmbit del projecte 
pertanyen a la companyia ENDESA i estan formades per: 
 
- Canalitzacions de Mitja Tensió soterrades, les quals discorren principalment per les 
vorera però en parts també per la calçada.  
 
 
- Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera oest i per la calçada i la 
vorera est per davant de la parcel·la de DELFI.  
 
- Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est. 
 
- Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera 
nord, on conecta amb el centre de transformació i canvia a l’avinguda 
torrelles. 
 
- Per el carrer de La baixada del Camp de Futbol discorre per la vorera nord. 
 
 
- Per el carrer  sense pavimentar, que te sortides a l’Av. Torrelles i al carrer 
de la Masia de Can Coll. 
 
- Pel que respecta a la distribució en Baixa Tensió, els seus circuits són 
majoritàriament soterrats, excepte petits trams en aeri com per exemple, les 
escomeses  elèctriques que es troben a l’Av. Torrelles (2), Carrer Sant Joan (2), 
Carrer de la Masia de Can Coll (4), Carrer de la Baixada del Camp de Futbol (1) i a 
la Carretera de Torrelles (1). 
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XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Dins l’àmbit de l’estudi, la companyia Telefónica disposa de les següents instal·lacions 
soterrades: 
 
- Al llarg de tot l’àmbit d’actuació hi ha una distribució compost per 2 tubs de Ø110 
mm amb arquetes tipus D i H- 
- Cal destacar l’existència, d’una xarxa troncal de telecomunicacions d’aquesta 
companyia formada per un prisma de 12 tubs de Ø1100 mm. 
 
 
També per a la redacció del present Estudi s’ha sol·licitat informació sobre les seves 
instal·lacions a la companyia ONO, constatant-se que no disposa d’infraestructures 
dins l’àmbit de l’estudi. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 
PROJECTADES 
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CRITERIS BÀSIC DEL PROJECTE 
 
A continuació s’enumeren els criteris/acabats bàsics considerats en el disseny de les 
solucions projectades: 
 
- Substitució de tots els elements d’urbanització existents com: paviments de 
calçades i voreres, vorades, rigoles, enllumenat públic, etc., degut al seu deficient 
estat de conservació, utilitzant materials de contrastada qualitat, fàcil manteniment 
i reposició. 
 
- Millorar la qualitat estètica i dignificar l’espai públic amb la plantació d’arbres en 
alineació de carrer. 
 
- Habilitació d’itineraris accessibles a totes les voreres del sector industrial La 
Barruana i Can Coll, els quals a més de donar compliment al Decret 135/1995, de 
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat, hauran de tenir continuïtat al llarg de tota la vorera. 
- Millora de la qualitat i de l’eficiència elèctrica de l’enllumenat públic. 
 
- Reparar, condicionar o substituir aquelles instal·lacions de serveis que presentin 
un deficient estat de conservació com és el cas del Sanejament. 
 
- Assolir la màxima compatibilitat possible entre els serveis existents i la 
urbanització futura, a fi i efecte de minimitzar el cost de la inversió. 
 
- Mantenir el màxim nombre possible de places d’aparcament al viari públic. 
 
- Garantir l’accés a les finques privades mitjançant la disposició dels corresponents 
guals d’accés. 
 
- Garantir l’accessibilitat dels vehicles d’emergències segons el CTE-DB-Si5. 
 
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
Degut al deficient estat de conservació de tots els elements que actualment composen 
la urbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll, al present Projecte es 
considera necessari l’enderroc, càrrega i transport a abocador de tots els elements de 
l’urbanització existent, com per exemple: 
 
- Paviments de les calçades i voreres. 
- Vorades i rigoles. 
- Elements d’enllumenat públic. 
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Així doncs, els moviments de terres que es produiran seran mínims, reduint-se 
pràcticament a una petita sobreexcavació per tal d’assolir la cota d’esplanació, la qual 
haurà de ser compactada al 95% del PM i a les excavacions per a l’obertura i reblert 
de les rases de serveis. 
 
NOVA ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
Les noves seccións tipus propostes per cada carrer son les següents: 
 Avinguda de Torrelles està constituïda per : 
 
- Calçada de dos carrils (un per cada sentit de circulació) amb 8,00 m d’amplada 
total. 
 
- Carril d’aparcament en cordó a la banda Oest del carrer de 2,25 m i 3,30m 
d’amplada. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Est del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 
- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Oest de 




Carrer Masia de Can Coll està constituït per : 
 
- Calçada d’un carril de circulació amb 4,50 m d’amplada total. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Oest del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Est del carrer de 4,75 m d’amplada. 
 
 
Carrer Torrelles està constituït per : 
 
- Calçada d’un carril de circulació amb 5,00m d’amplada total al tram comprés entre 
C/ Claverol fins el creuament amb C/sant Joan, després l’amplada de carril passa 
a ser de 6,00m. 
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Est. 
 
- Carril d’aparcament en bateria a la banda Oest de 2,25 m d’amplada. 
 
- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Est del carrer. 
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Carrer Sant Joan està constituït per : 
 
- Doble calçada, una tram de dos carrils,un per cada sentit de circulació, amb 7,00 
m d’amplada total i un altre tram d’un únic sentit de circulació de 4m d’amplada. 
 
- Carril d’aparcament en cordó en el tram de dos carrils de 2,25 m d’amplada. 
- Carril d’aparcament en cordo a la banda Nord i Sud (tram d’un unic carril) de 2,25 
m d’amplada. 
 
- Vorera amb arbrat d’alineació de carrer i enllumenat a la banda Sud del carrer. 
 
 
Carrer Baixada del camp de futbol està constituït per : 
 
- Calçada d’un carril de circulació amb 5,00m d’amplada total.  
 
- Carril d’aparcament en cordó de 3,3 m d’amplada a la banda Sud. 
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada la banda Nord. 
 
 
Carrer Sant Vicenç està constituït per : 
- Calçada d’un carril de circulació amb 3,00m d’amplada total.  
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Est. 
 
- Carril d’aparcament en cordó de 2,25 m d’amplada a la banda Oest. 
 
FERMS I PAVIMENTS 
 
El present Projecte contempla l’ús de diferents tipus de paviments, amb l’objectiu de 
completar les mancances de la urbanització existent i per tal de reparar aquells trams 
que presenten un deficient estat de conservació. Els materials seleccionats, han estat 
escollits tenint en compte la normativa “Secciones estructurales de firmes urbanos en 
sectores de nueva construcción” de l’INCASOL, així com la seva qualitat i facilitat de 
reposició i els criteris d’uniformitat amb altres zones del municipi. 
 
PAVIMENT DE LA CALÇADA 
 
Segon la Normativa 6.1 IC i la normativa “Secciones estructurales de firmes urbanos 
en sectores de nueva construcción” de l’INCASOL s’ha establert com secció 
estructural del ferm de la futura calçada la següent secció (criteris detallats al Annex 
de Ferms i Paviments): 
Doc.1   MEMÒRIA 
 
24 





UNITAT D’OBRA TIPUS 
5 cm 
AC16 surf D B50/70 (àrid granític) amb 
un 2% màxim d’aglomerat reciclat. 
MBC capa de trànsit 
-- C60B4 ADH ó C60B3 ADH Reg d’adherència 
7 cm 
AC22 base S B50/70 (àrid calcari) amb 
10% màxim d’aglomerat reciclat 
MBC capa intermèdia 
-- C50BF5 IMP (ECI) Reg d’emprimació 
20 cm Tot-u Artificial compactat al 100% Base granular 
15 cm Tot-u Artificial compactat al 98% Subbase Granular 






UNITAT D’OBRA TIPUS 
15 cm 
Formigó HM-20 amb acabat reglejat, 
anivellat i arremolinat amb malla 
electrosoldada d’acer B500T ME Ø4 
mm 
Paviment formigó 
15 cm Tot-u Artificial compactat al 98% Base Granular 
Obra de terres subjacent (95% PM) 
 
PAVIMENT DE LES VORERES 
 
De forma general, s’ha previst pavimentar les voreres amb llosetes hidràuliques tipus 
“panot” de 9 pastelles, amb zones de panot ratllat per tal de marcar els passos de 
vianants als invidents. S’ha optat per aquest tipus de paviment atès que és una solució 
econòmica, de fàcil reposició i que permet fer taques de reparació en les 
infraestructures de serveis, sense haver de fer grans inversions i sense deixar senyals 
visibles d’aquests treballs. 
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UNITAT D’OBRA TIPUS IMATGE 
4 cm 
Lloseta hidràulica tipus “panot” de 9 
pastelles de 20x20x4 cm 
Lloseta prefabricada 
 
3 cm Morter de ciment M-80 -- 
10 cm Formigó HM-20 sobre làmina plàstica Base Formigó 
Obra de terres subjacent (95% PM) 
 
 
A les zones de vorera compreses entre el gual d’accés dels vehicles i l’accés a la 
parcel·la privada (zona de pas de vehicles), per tal de preservar el paviment de la 
vorera, es reforçarà el formigó amb: 
- Augmentar el gruix de formigó fins a 20 cm. 
- Reforçar el formigó amb una malla electrosoldada d’acer B500T ME Ø4 mm  
- El morter serà M-160. 
 
VORADES I RIGOLES 
 
Per tal d’encintar i/o confinar els paviments de les calçades i voreres, s’han previst els 
següents elements: 
 
- Vorada prefabricada de formigó, doble capa tipus C-3 de 14/17x28x100 cm. 
- Vorada prefabricada de formigó, doble capa tipus A-3 plana i vertical de 8x20x100 
cm. 
- Rigola prefabricada doble capa de morter de ciment blanc de 30x30x8 cm. 
 
GUALS DE VIANANTS I VEHICLES 
 
El projecte contempla l’execució de dos tipus de guals de vianants: 
 
- Guals plans, formats pel recrescut de 15 cm de l’aglomerat de la calçada. 
- Guals corbs de 150 cm d’amplada: Format mitjançant el rebaix de la vorera. 
 
Pel que respecta al guals de vehicles, aquests s’han projectat amb peces de morter de 
ciment de 57x40x10 cm., amb peces cantoneres especials, disposats sobre 3 cm de 
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Pel que respecta al sanejament, el Projecte contempla les següents actuacions: 
 
- L’anul·lació de tot els metres del col·lector existent i la seva substitució per un nou 
col·lector amb tub de PCV corrugat de doble DN:800, situat al centre de la futura 
calçada. 
 
- L’execució de 48 pous nous, situats al centre de la futura calçada amb tapes 
d’1,20x1,20m. 
 
- El projecte també contempla la reordenació complerta de la xarxa de recollida 
d’aigua superficial (embornals), dins l’àmbit del projecte els embornals escollits 
han sigut de tipus sifònic al tractar-se d’una xarxa unitaria. 
 
- Pel que respecta a les escomeses de les parcel·les, també es contempla 
l’execució dels nous trams fins el col·lector general conectats amb tubs de PVC 
Ø400 SN-4.  
 
 











523,00 m 50 ut 13 ut 




380,00 m 30 ut 6 ut 
C/ Torrelles D800 
 
568,00 m 44 ut 14 ut 
C/ Sant Joan D800 
 
292,00 m 20 ut 6 ut 
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C/ Baixada del 
camp de futbol 
D800 
 
208,00 m 14 ut 5 ut 
C/Sant Vicenç D800 
 





El projecte contempla el disseny de l’enllumenat del tram de vial de l’Avinguda de 
Torrelles, C/ Torrelles, C/ Masia de Can Coll, C/sant Vicenç, C/Baixada el camp de 
fútbol i C/ Sant Joan. 
Segons la  “Instrucción Técnica Complementaria EA – 02 – Niveles de iluminación” 
obtenim els requisits mínims per a considerar acceptable la situació 
d’il·luminació.(criteris de selecció d’enllumenat detallat al Annex d’Enllumenat públic). 
Es disposarà de una nova xarxa d’enllumenat amb les característiques següents: 
- La nova instal•lació d’enllumenat es projectarà unilateralment. 
- Les lluminàries seran VSAP 250W. 
- Les lluminàries es situaran sobre bàculs de mes de 11 metres d’alçada. 
- Els conjunts d’enllumenats es disposaran entre eixos d’arbres 
- Instal·lació i legalització d’un nou quadre de comandament, que substitueixi 
al actual. 
 
Els conjunts d’enllumenat a instal·lar estaran formats per lluminària model VESTA_250W de 
ESTILO2 o equivalent, de 250W de vapor de sodi d’alta pressió, sobre columna 16 metres 











Lluminària VESTA_ESTILO2                            Columna MERIDIANA de BACOLGRA 
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Per tal de millorar la qualitat del paisatge urbà, el present Projecte contempla la 
plantació d’uns 109  exemplars de Greviella robusta (Roure d'Austràlia) amb perímetre 
de tronc de 18/20 cm. 
 
La Greviella robusta, es tracta d’una espècie de fulla perenne i creixement ràpid, 
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TUTORS I ASPRES 
 
Es col·locaran dos aspres a cadascun dels nous exemplars a plantar, atès que el 
perímetre de tronc projectat és inferior a 30 cm. Els aspres d’un arbre, s’uniran entre sí 
mitjançant llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres. S’hauran d’enterrar 
aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a 20 cm. 
Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la 
posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de 
manera que no estiguin ni massa tibants (per tal de no escanyar el tronc de l’arbre), ni 











CLOT I MARC DE PLANTACIÓ 
 
A continuació s’inclou una imatge amb les característiques projectades per al clot de 




En el cas del present projecte, s’ha considerat la Greviella robusta com un arbre de 
port mitjà i per tant el clot de plantació serà de 0,80x0,80x1,00 m. 
Doc.1   MEMÒRIA 
 
30 
Projecte de Reurbanització del sector industrial La Barruana i Can Coll a Sant Vicenç dels Horts 
 
 
- El marc de plantació inicial serà de cada 9,00 m aproximadament (distància entre 
escocells). Aquesta interdistància s’ha hagut de compatibilitzar tant amb la 
ubicació de les columnes d’enllumenat, com amb la ubicació dels guals ja 
consolidats d’accés a les finques privades. 
 
- Els escocells projectats tenen unes dimensions d’1,20x0,80 m i 10 mm de gruix. 
 
- El clot de plantació projectat és de 0,90x1,20x1,00 m. 
 
 
XARXA DE REG 
 
La solució projectada contempla: 
 
- Totes els instal·lacions hidràuliques per a reg s’han projectat amb tub de polietilè 
de baixa densitat (PE-32) de 10 Atm (PN-10). 
 
- La xarxa secundària de degoteig (PE-32 Ø20 PN-10) discorrerà per l’interior dels 
parterres, efectuant-se davant de cada arbres la connexió amb l’anell de degoters. 
 
- En tots els casos les tapes de la xarxa de reg tindran la inscripció “Reg”, i les 
arquetes estaran formades per parets de 15cm de gruix de totxanes i el fons serà 
de 20cm de grava.  
 
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb 
connexions estanques de silicona o similar, evitant en tot cas que la corrent elèctrica 





Pel que respecta al mobiliari urbà, el present projecte contempla: 
 La col·locació de 50 papereres model ““Barcelona” de 70 l de capacitat”, que 
es situaran en els passos de vianants i al llarg dels carrers. 
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 També s’ha projectat la col·locació de 5 banc normals a les parades de BUS 













A l’Annex de Serveis Afectats del present projecte, es defineixen i valoren les obres 
necessàries per a la realització de les proteccions, desviaments provisionals i 
reposicions dels serveis que resulten afectats per les obres d’urbanització. 
 
S’ha obtingut la informació d’aquests a partir de les inspeccions de camp realitzades i 
de la documentació facilitada per les diferents companyies de serveis (inclosa a 
l’Annex de Xarxes de Serveis Existents).  
 
RELACIÓ DE INSTAL·LACIONS/COMPANYIES EXISTENTS DINS 
L’ÀMBIT 
 
A continuació es relacionen les empreses i/o instal·lacions que són o es poden veure 
afectades per l’execució de les obres projectades, segons la documentació inclosa a 
l’Annex de Xarxes de Serveis Existents: 
 
- Clavegueram (Instal·lació municipal gestionada i mantinguda per l’empresa 
AGBAR). 
- Enllumenat públic (Instal·lació municipal). 
- Xarxa de reg (Instal·lació municipal). 
- Gas Natural (GAS NATURAL SDG). 
- Abastament d’aigua (AGBAR i Aigües de Sant Vicenç dels Horts). 
- Telecomunicacions (TELEFÓNICA). 
- Instal·lacions elèctriques (ENDESA). 
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Segons la informació facilitada per la companyia GAS NATURAL SDG, les obres 
contemplades al present Projecte produeixen les següents afeccions a les 
instal·lacions de gas natural: 
 
1. Per l’avinguda de torrelles discorre per la vorera est fins el carrer no pavimentat 
que limita amb la parcel·la de DELFI.  
2. Per El carrer Sant Vicenç discorre en tota la seva totalitat per la vorera oest. 
3. Per el carrer de La Masia de Can Coll discorre per la vorera est 
4. Per el carrer Sant Joan discorre fins el primer encreuament per la vorera sud, 
en aquest, canvia a l’avinguda torrelles fins l’entrada del camp de fútbol. 
 
Degut a la manca d’informació i la solució adoptada ha sigut el desplaçament de la 
mateixa xarxa amb un soterrament mínim per tal de permetre el pas de vehicles 





Es veuen afectats tots els carrers del sector industrial La Barruana i Can Coll. 
Degut a la manca d’informació i la solució adoptada ha sigut el desplaçament de la 
mateixa xarxa amb un soterrament mínim per tal de permetre el pas de vehicles 




Es veuen afectats els carrers següents: 
C/Baixada del camp de futbol, C/ Masia de Can Coll, C/ Sant Joan i l’Av. Torrelles. 
Es contempla la reordenació  i soterrament de la xarxa per el nou traçat de la calçada. 
 
 
XARXA TELEFÒNICA I FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL 
 
Hi trobem xarxa telefònica en tot l’àmbit del projecte. 
La solució que s’ha donat ha sigut reorganitzar la xarxa i afegir-hi aquesta la xarxa de 
fibra òptica 
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Es contempla l’execució d’un prisma de telecomunicacions (Fibra Óptica), format per 
dos tubs formigonats Ø63 mm, amb arquetes de registre de 60x60cm cada 50 metres 
aproximadament, connectat a la infraestructura ja existent a l’alçada del carrer del 
Claverol.  
 




A l’Annex de planificació de les obres, es detallen i és descriuen les diferents 
intervencions i fases en les quals es proposa l’execució de les obres incloses al 
present projecte, amb l’objectiu de: 
 
- Garantir l’òptima execució de les obres. 
- Minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al trànsit rodat. 
- Proposar una senyalització provisional d’obres que garanteixi la seguretat vial 
durant l’execució de les obres. 
- Mantenir el màxim de temps possible en servei els vials existents dins l’àmbit del 
projecte, evitant i/o minimitzant el temps del seu tall. 
 
Per tal de facilitar l’objectiu de tots els criteris comentats anteriorment, es divideix la 
planificació en:  
 1º Intervenció: On es realitzarà la reurbanització en els carrers 
Av. Torrelles, C/Torrelles i C/Masia de Can Coll. 
 
 2º Intervenció : On es realitzarà la reurbanització en els carrers 
C/Sant Joan, C/Baixada del camp de futbol i C/ Sant Vicenç. 
 
S’ha considerat  una  colla de treball composta per 2 cap de colla + 3 oficial + 10 
peons = colla de treball de 15 persones, 5 treballadors per carrer a reurbanitzar. 
 




Dins de la Fase-0 es contemplen les següents actuacions: 
 
- Realització de cales manuals i/o inspecció amb georadar per a la localització dels 
serveis existents dins l’àmbit del projecte. 
 
- Tala controlada i transport a planta de compostatge, sota la supervisió dels tècnics 
de Parcs i Jardins, dels exemplars d’arbres que el projecte preveu retirar. 
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- Disposició de les instal·lacions previstes en el projecte per a la Seguretat i Salut i 
la Gestió del Residus de l’Obra a la parcel·la municipal situada a la cruïlla entre 





En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de l’Av. Torrelles, 
C/Masia de Can Coll i C/Torrelles. 
 En la primera Fase-1 de l’Av. Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de la 
vorera Oest i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est de 
l’avinguda, reduint la calçada de l’Av. a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan => C/ 
Claverol) d’ús exclusiu pels veïns (accés a les industries existents dins l’àmbit). 
 En la primera Fase-1 de C/Masia de Can Coll es limitarà la zona de treball entre el 
límit de la vorera Est i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la 
banda Est de l’avinguda, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan 
=> C/ Claverol) d’ús exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 
En la primera Fase-1 de C/Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de la 
vorera Est i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est de 
l’avinguda, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/Claverol => C/ Plaça 






Per tal d’habilitar l’espai suficient per executar les obres incloses en aquesta Fase serà 
necessari: 
 
- Limitar, mentre duri aquesta Fase, el trànsit de vehicles a l’accés a les indústries 
existents, deixant un únic carril de circulació (sentit únic). 
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- Desviar el recorregut de la línia d’autobús que discorre actualment per l’àmbit de 
les obres. 
 





En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de l’Av. Torrelles, 
C/Masia de Can Coll i C/Torrelles. 
En la segona Fase-2 de l’Av. Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de les 
obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Est. En aquesta Fase, estarà en 
servei la calçada executada en la Fase anterior (doble sentit de circulació), i per tant 
no serà necessari limitar l’ús del vial exclusivament a l’accés dels veïns. 
En la segona Fase-2 de la C/ Masia de Can Coll es limitarà la zona de treball entre el 
límit de les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Oest. En aquesta 
Fase, estarà en servei la calçada executada en la Fase anterior. 
En la segona Fase-2 de C/ Torrelles es limitarà la zona de treball entre el límit de les 
obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Oest. En aquesta Fase, estarà en 
servei la calçada executada en la Fase anterior, d’ús exclusiu d’accés a les industries 




En el cas d’aquest Fase es produeixen les següents afeccions: 
 
- Es considera necessari mantenir en servei el desviament plantejat en la Fase-1 
pel BUS, atès que les parades encara es situen dins l’àmbit de les obres 
d’aquesta Fase. 
 
- Per tal d’evitar malmetre la rigola col·locada en la Fase-1 es considera necessari 
impedir l’ús de l’aparcament en cordó executat en el costat oest de l’Avinguda. 
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En aquesta Fase d’acabats, es preveu que s’executin les següents unitats d’obra: 
 
- Plantació de les espècies vegetals projectades a la vorera Oest. 
 
- Extensió de la capa de trànsit. 
 
- Instal·lació de la senyalització definitiva. 
 
 




Dins de la Fase-0 es contemplen les següents actuacions: 
 
- Realització de cales manuals i/o inspecció amb georadar per a la localització dels 
serveis existents dins l’àmbit del projecte. 
 
- Tala controlada i transport a planta de compostatge, sota la supervisió dels tècnics 
de Parcs i Jardins, dels exemplars d’arbres que el projecte preveu retirar. 
 
- Disposició de les instal·lacions previstes en el projecte per a la Seguretat i Salut i 
la Gestió del Residus de l’Obra a la parcel·la municipal situada a la cruïlla entre 





En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de C/ Sant Joan, 
C/ Baixada del camp de futbol i C/ Sant Vicenç. 
En la primera Fase-1 de C/Sant Joan, es limitarà la zona de treball entre el límit de la 
vorera Sud i la rigola que delimita l’aparcament projectat a la banda Nord reduint la 
calçada a un únic carril de sentit únic (C/sant Joan => C/ Masia de Can Coll) d’ús 
exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 
En la primera Fase-1 de C/Baixada del camp de futbol es limitarà la zona de treball 
entre el límit de la vorera Nord i la rigola que delimita l’aparcament projectat a la banda 
Sud, reduint la calçada a un únic carril de sentit únic ( Av. Torrelles => C/ Masia de 
Can Coll) d’ús exclusiu d’accés a les industries existents dins l’àmbit. 
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En la primera Fase-1 de C/Sant Vicenç es limitarà la zona de treball entre el límit de la 
vorera Oest i la rigola que delimita l’aparcament en bateria projectat a la banda Est, 
reduint la calçada a un únic carril de sentit únic (C/Claverol => C/ Baixada del camp de 
fútbol) d’ús exclusiu  a veïns. 
 
 
Per tal d’habilitar l’espai suficient per executar les obres incloses en aquesta Fase serà 
necessari: 
 
- Limitar, mentre duri aquesta Fase, el trànsit de vehicles a l’accés a les indústries 
existents, deixant un únic carril de circulació (sentit únic). 
 
- Desviar el recorregut de la línia d’autobús que discorre actualment per l’àmbit de 
les obres. 
 





En aquesta Fase es proposa executar l’àmbit de la nova plataforma de C/ Sant Joan, 
C/ Baixada del camp de futbol, C/ Sant Vicenç. 
En la segona Fase-2 de C/ Sant Joan es limitarà, la zona de treball entre el límit de les 
obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Nord. En aquesta Fase, estarà en 
servei la calçada executada en la Fase anterior (doble sentit de circulació), i per tant 
no serà necessari limitar l’ús del vial exclusivament a l’accés dels veïns. 
En la segona Fase-2 de la C/ Baixada del camp de futbol, es limitarà la zona de treball 
entre el límit de les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Sud. En 
aquesta Fase, estarà en servei la calçada executada en la Fase anterior. 
En la segona Fase-2 de C/ Sant Vicenç es limitarà la zona de treball entre el límit de 
les obres executades en la Fase-1 i el límit de la vorera Est. En aquesta Fase, estarà 
en servei la calçada executada en la Fase anterior, d’ús exclusiu per a veïns. 
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En el cas d’aquest Fase es produeixen les següents afeccions: 
 
- Es considera necessari mantenir en servei el desviament plantejat en la Fase-1 
pel BUS, atès que les parades encara es situen dins l’àmbit de les obres 
d’aquesta Fase. 
 
- Per tal d’evitar malmetre la rigola col·locada en la Fase-1 es considera necessari 
impedir l’ús de l’aparcament en cordó executat en el costat oest de l’Avinguda. 
 





En aquesta Fase d’acabats, es preveu que s’executin les següents unitats d’obra: 
 
- Plantació de les espècies vegetals projectades a la vorera Oest. 
 
- Extensió de la capa de trànsit. 
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De l’anàlisi realitzat sobre el compliment de les prescripcions indicades a l’Annex 1 del 
Decret 135/195, es desprèn que compleix els requisits per ser un itinerari de vianants 
adaptat, atès que: 
- A les dues voreres disposa d’una amplada lliure superior a 0,90 m (en aquest cas 
1,80 m) i una alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 
 
- En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 
m de diàmetre.  
 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
les peces (en el aquest cas de panot). 
 
D’altra banda, els guals de vianants també són adaptats atès que: 
 
- L'amplada lliure mínima és d'1,50 m. 
 
- La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. 
 
- Els cantells s'han arrodonit a 45 graus. 
 
- El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 10%. 
 
- El pendent transversal màxim és del 2%. 
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RESUM DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
A continuació s’adjunten uns quadres. Amb les dades més significatives de l’obra: 
 
SUPERFÍCIES GENERALS 
CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 
Superfície total actuació 37500 m2 
Superfície aparcaments 10700 m2 
Superfície vorera “panot” 10350 m2 







Places aparcament lliure ~ 1030 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 
Longitud col·lector general 
(Ø800) 
2053 m 
Pous de registre a executar 48 ut 
Embornals 116 ut 
 
PAVIMENTACIÓ 
CONCEPTE AMIDAMENT UNITATS 
Superfície asfalt 16457 m2 
Superfície panot 10343 m2 
Superfície formigó aparcament 10716 m2 
Vorada C-3 14/17x28x100 4344 ml 
Rigola 30x30x8 4344 ml 
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Punts de llum 64 ut 
Bàculs 64 m 
Secció cable 4x10 mm2 
Longitud línia elèctrica 
soterrada 
2207,75 ml 
Potència Instal·lada 3,00 kW 
 






Superfície parterre 1169,75 m2 
Arbres a plantar 109 ut 








Papereres 50 ut 
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GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 
 
En compliment de l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, el present projecte inclou un 
Annex d’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, el qual inclou: 
 
- Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual 
es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i de la llista 
europea de residus, o norma que la substitueixi. 
 
- Indicació de les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del 
projecte. 
 
- Indicació de les mesures que per a la separació dels residus en obra, en 
particular, per al compliment per part del posseïdor dels residus, de l’obligació 
establerta en l’apartat 5 de l’article 5è. 
 
- Els plànols necessaris de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, 
manipulació, separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dins l’obra. Posteriorment aquests plànols podran ser 
objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la Direcció Facultativa. 
 
- Indicació de fitxes dels gestor dels diferents tipus de residus mes propers. 
 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
En compliment de l’article 4rt del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut 
en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 15 Estudi de 
Seguretat i Salut, on es recullen les mesures preventives adequades als riscos que 
suposen la realització de les obres projectades, amb caràcter general i particular. 
 
Aquest Annex servirà per donar unes directrius bàsiques al Contractista per dur a 
terme les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant 
el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa i del Coordinador de 
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L’esmentat a  Annex consta dels següents documents: 
 
- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció 
dels serveis sanitaris i comuns dels quals ha d’estar dotat el centre de treball. 
- Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a 
una major comprensió i definició d’aquestes. 
- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 
aplicables a la pròpia obra. 
- Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut 
que han estat definits i projectats. 
- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 
d’unitats i elements definits en l’esmenta’t Annex. Aquest pressupost s’incorpora 
en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 
 
El Pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de 53160,42 €, import que queda 
recollit com partida alçada al Pressupost d’Execució Material. 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’Annex 17 queda reflectit la proposta del pla on 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció de l’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla de control de qualitat. 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 
 
- GRUP D’ÀMBIT DE VIALS (VS): 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
L’import total dels treballs de Control de Qualitat IVA exclòs puja a la quantitat de VUIT 
MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (€). 
 
L’import total del PEC sense IVA del pressupost de l’obra puja a la quantitat de 
(2390671.93 € IVA exclòs) i per tant el pressupost del Pla de Control de Qualitat 
representa un 1,5% del PEC sense IVA de l’obra. 
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TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de 
l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 
del Sector Públic, es redacta l’Annex de Pla d’Obres, on s’estudia amb caràcter 
indicatiu el possible desenvolupament de les obres mitjançant un diagrama de Gantt. 
Tenint en consideració les unitats d’obra projectades, els rendiments previstos en 
l’execució de les mateixes i els possibles imprevistos que puguin succeir durant 
l’execució de les obres (climatologia, etc.), s’ha estimat que el termini òptim per a la 
seva execució és de 13 mesos. 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, es proposen, a títol orientatiu les classificacions que han 
de ser exigides als contractistes (empresa individual o agrupació d’empreses) per 
admetre’ls a la licitació de les obres contemplades al present projecte i poder ser 
adjudicataris de les mateixes. Per la determinació de la Classificació del Contractista, 
s’han analitzat aquells capítols que representen més del 20% del pressupost així com 
la estimació del planning d’obra inclòs a l’Annex de Pla d’Obres. 
 
GRUP i SUBGRUP CATEGORIA 
GRUP G. Vials i pistes 
Subgrup 6: Obras vials sense qualificació específica F 
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Pressupost de l’obra 
 
ESTIMACIÓ PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
El Pressupost del present Projecte Constructiu, s’obté aplicant els preus unitaris als 
amidaments de les partides d'obra segons es desglossa en el corresponent document 
Nº 4 Pressupost, del present Projecte. 
 
A continuació s’adjunta unes taules amb el pressupost del projecte organitzat per 
capítols d’obra. 
(1)  
NÚM. CAPÍTOL PEM 
€ 
% 
01.01 Treballs previs i enderrocs 32343.73 1,35 
01.02 Moviment de terres 97319,34 4,07 
01.03 Ferms i paviments 1013351,91 42,38 
01.04 Senyalització,  13715,28 0,57 
01.05 Clavegueram 509224,80 21,3 
01.06 Enllumenat Públic 112283,01 4,69 
01.07 Xarxa de Gas Natural 18000 0,75 
01.08 Abastament d’Aigua 81914,82 3,42 
01.09 Xarxa Elèctrica MT i BT 72086,66 3,01 
01.10 Xarxa Telefónica i FO Municipal 40866,91 1,70 
01.11 Enjardinament 29383,94 1,23 
01.12 Xarxa de Reg 17660,22 0,74 
01.13 Mobiliari urbà 29453,00 1.23 
01.14 Gestió de Residus 311568,31 13.03 
01.15 Partides Alçades 11500,00 0,48 
 
Tenint en consideració el pressupost de l’obra (PEM) i la superfície total de la 
reurbanització, d’uns 37500 m2, s’obté un mòdul d’urbanització de 63,75 €/m2. 
